

| | | | | |
|---|--|--|---|--|
| 2023 г – 10 школ 2024 г – 11 школ | | | | |
| <p>1.1.1 Мероприятие: Заключение соглашения с Министерством образования Республики Башкортостан о предоставлении субсидии из бюджета Республики Башкортостан бюджету муниципального района Шаранский район на финансовое обеспечение мероприятий по созданию материально-технической базы для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового, естественно-научного и гуманитарного профилей в школах, расположенных в сельской местности и малых городах, и созданию условий для реализации дистанционных программ обучения определенных категорий обучающихся, в том числе на базе сетевого партнерства</p> | <p>28.02.2019 01.01.2020 01.01.2021 01.01.2022 01.01.2023 01.01.2024</p> | <p>01.05.2019 01.05.2020 01.05.2021 01.05.2022 01.05.2023 01.05.2024</p> | <p>Глава администрации муниципального района Шаранский район Республики Башкортостан</p> | <p>Глава администрации муниципального района Шаранский район Республики Башкортостан</p> |
| <p>1.1.2 Мероприятие: Проведение закупочных процедур</p> | <p>01.05.2019 01.05.2020 01.05.2021 01.05.2022 01.05.2023 01.05.2024</p> | <p>01.07.2019 01.07.2020 01.07.2021 01.07.2022 01.07.2023 01.07.2024</p> | <p>Заместитель главы администрации муниципального района Шаранский район Республики Башкортостан, начальник МКУ</p> | <p>Муниципальный контракт на поставку оборудования Глава администрации муниципального района Шаранский район Республики Башкортостан</p> |

| | | | | | | |
|-------|---|---|---|---|--|--|
| | | | | ОО, Директора образовательных организаций | | |
| 1.1.3 | <p>Мероприятие:</p> <p>Оснащение учебным и учебно-лабораторным оборудованием общеобразовательных организаций для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового, естественнонаучного и гуманитарного профилей и реализации дистанционных программ</p> | <p>01.07.2019</p> <p>01.07.2020</p> <p>01.07.2021</p> <p>01.07.2022</p> <p>01.07.2023</p> <p>01.07.2024</p> | <p>01.09.2019</p> <p>01.09.20200</p> <p>1.09.202101.</p> <p>09.202201.0</p> <p>9.202301.09.</p> <p>2024</p> | <p>Начальник МКУ РОО, Директора образовательных организаций</p> | <p>Акт приема-передачи учебного и учебно-лабораторного оборудования</p> | <p>Глава администрации муниципального района Шаранский район Республики Башкортостан</p> |
| 1.1 | <p>Контрольная точка:</p> <p>Не менее чем в 11 школах, расположенных в сельской местности и малых городах, создана материально-техническая база для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового и гуманитарного профилей с охватом не менее 2,7 детей</p> <p>2019 г-2 школы</p> <p>2020 г-4 школы</p> <p>2021 г-6 школ</p> <p>2022 г- 8 школ</p> <p>2023 г-10 школ</p> <p>2024 г- 11 школ</p> | <p>-</p> <p>-</p> <p>-</p> <p>-</p> <p>-</p> <p>-</p> | <p>01.12.2019</p> <p>01.12.2020</p> <p>01.12.2021</p> <p>01.12.2022</p> <p>01.12.2023</p> <p>01.12.2024</p> | <p>Заместитель главы администрации муниципального района Шаранский район Республики Башкортостан, начальник МКУ ОО, Директора образовательных организаций</p> | <p>Акт приема-передачи учебного оборудования, подтверждающие наличие материально-технической базы для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового и гуманитарного профилей</p> | <p>Глава администрации муниципального района Шаранский район Республики Башкортостан</p> |

| | | | | | | |
|-----|--|----------------------------------|----------------------------------|---|--|--|
| 2 | <p>Результат участия в региональном проекте: Не менее 20 работников, привлечаемых к осуществлению образовательной деятельности, прошли повышение квалификации с целью повышения их компетенций в области цифрового, естественнонаучного, гуманитарного профилей и дистанционных программ</p> | <p>01.04.2019 01.04.2020</p> | <p>31.12.2019 31.12.2020</p> | <p>Начальник МКУ ОО, Директора образовательных организаций</p> | <p>Информационно- аналитический отчет</p> | <p>Заместитель главы администрации муниципального района Шаранский район Республики Башкортостан</p> |
| 2.1 | <p>Мероприятие: Обеспечить участие в прохождении курсов повышения квалификации работников, привлечаемых к осуществлению образовательной деятельности, с целью повышения компетенций в области цифрового, естественнонаучного, гуманитарного профилей и дистанционных программ</p> | <p>01.04.2019 01.04.2020</p> | <p>31.12.2019 31.12.2020</p> | <p>Начальник МКУ ОО, Директора образовательных организаций</p> | <p>Муниципальный контракт на прохождение курсов повышения квалификации</p> | <p>Заместитель главы администрации муниципального района Шаранский район Республики Башкортостан</p> |
| 2.2 | <p>Контрольная точка Документ о прохождении курсов повышения квалификации</p> | | <p>31.12.2019 31.12.2020</p> | <p>Начальник МКУ ОО, Директора образовательных организаций</p> | <p>Информационно- аналитический отчет</p> | <p>Заместитель главы администрации муниципального района Шаранский район Республики Башкортостан</p> |
| 3 | <p>Созданы новые места в общеобразовательных организациях муниципального района Шаранский район Республики Башкортостан, расположенных в сельской местности</p> | <p>01.01.2019</p> | <p>31.12.2020</p> | <p>Глава администрации муниципального района Шаранский район Республики</p> | <p>Акт ввода объектов в эксплуатацию</p> | <p>Администратор регионального проекта</p> |

| | | | | | |
|---|------------|------------|--|---|--|
| | | | Башкортостан | | |
| <p>3.1 Мероприятие: Строительство пристроя в МБОУ «СОШ № 1 с. Шаран» на 250 мест</p> | 01.01.2019 | 31.12.2020 | <p>Заместитель главы администрации муниципального района Шаранский район Республики Башкортостан, начальник МКУ ОО, Директор образовательной организации</p> | <p>Разрешение на строительство пристроя</p> | <p>Глава администрации муниципального района Шаранский район Республики Башкортостан</p> |
| <p>3.2 Мероприятие: Благоустройство прилегающей территории</p> | 01.04.2020 | 01.11.2020 | <p>Начальник МКУ ОО, Директор образовательной организации</p> | <p>Разрешение на строительство пристроя</p> | <p>Заместитель главы администрации муниципального района Шаранский район Республики Башкортостан</p> |
| <p>3.3 Контрольная точка: Создано 250 новых мест в МБОУ «СОШ № 1 с. Шаран муниципального района Шаранский район Республики Башкортостан, расположенной в сельской местности</p> | - | 31.12.2020 | <p>Заместитель главы администрации муниципального района Шаранский район Республики Башкортостан, начальник МКУ</p> | <p>Акт ввода объектов в эксплуатацию</p> | <p>Глава администрации муниципального района Шаранский район Республики Башкортостан</p> |

| | | | | | |
|--|---|------------|--|--|---|
| | | | ОО, Директор образовательной организации | | |
| 4 | Проведение оценки качества общего образования в соответствии с критериями на основе практики международных сравнительных исследований качества образования. | 31.12.2020 | МКУ ОО, ОО | Методология и критерии оценки качества общего образования в ОО, утверждённые совместным приказом МО РФ и Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 6 мая 2019 года №590/219 | Заместитель главы администрации муниципального района Шаранский район Республики Башкортостан |
| 5 | Создание условий для реализации дистанционных программ обучения определённых категорий обучающихся. | 31.12.2019 | МКУ ОО, ОО | Информационно-аналитический отчет | Заместитель главы администрации муниципального района Шаранский район Республики Башкортостан |
| Национальный проект «Образование» | | | | | |
| Региональный проект «Успех каждого ребенка» | | | | | |
| 1 | Результат участия в региональном проекте: Создание новых мест в образовательных организациях различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих программ всех направлений. | 01.01.2019 | 31.12.2024 | начальник МКУ «Отдел образования», ОО, руководители ОО | ВДП |
| 1.1.1 | Мероприятия: | 01.01.2019 | 31.12.2024 | начальник МКУ | К |

| | | | | | | |
|-------|---|------------|------------|---|---|------------|
| | <p>Подготовка и предоставление заявки на участие в отборе на предоставление субсидий на финансовое обеспечение на создание новых мест в образовательных организациях различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей.</p> | | | <p>«Отдел образования», ОО, руководители ОО</p> | <p>Заявка на участие в отборе на предоставление субсидии на финансовое обеспечение мероприятий по финансовому обеспечению мероприятий по финансовому обеспечению мероприятий по финансовому обеспечению на создание новых мест в образовательных организациях различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих программ всех направлений в общеобразовательных организациях МР Шаранский район</p> | <p>РРП</p> |
| 1.1.2 | <p>Мероприятие: Разработка и утверждение нормативного правового акта, регламентирующего порядок создания новых мест в образовательных организациях различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей.</p> | 01.01.2019 | 31.12.2024 | <p>начальник МКУ «Отдел образования», ОО, руководители ОО</p> | <p>информационно-аналитический отчет</p> | <p>РРП</p> |
| 1.1.3 | <p>Мероприятие: Заключение соглашения с Министерством образования Республики Башкортостан о</p> | 01.01.2019 | 31.12.2024 | <p>начальник МКУ «Отдел образования», ОО,</p> | <p>соглашение с Министерством образования</p> | <p>К</p> |

| | | | | | | | |
|-----|--|------------|------------|--|-----------------------------------|---|--|
| | предоставлении субсидии из бюджета Республики Башкортостан бюджету муниципального района Шаранский район на финансовое обеспечение мероприятий по созданию новых мест в образовательных организациях различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей | | | | руководители ОО | Республики Башкортостан о предоставлении субсидии из бюджета Республики Башкортостан бюджету муниципального района Шаранский район по финансовому обеспечению на создание новых мест в образовательных организациях различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей в общеобразовательных организациях МР Шаранский район | |
| 1.1 | Контрольная точка: Созданы новые места в образовательных организациях различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей. | | 31.12.2024 | начальник МКУ «Отдел образования», ОО, руководители ОО | информационно-аналитический отчет | ВДЛ | |
| 2 | Результат участия в региональном проекте: В общеобразовательных организациях, в т.ч. расположенных в сельской местности, | 01.01.2019 | 30.12.2024 | начальник МКУ «Отдел образования», ОО, руководители ОО | информационно-аналитический отчет | РРП | |

| | | | | | | | |
|-------|---|------------|------------|--|--|-----|--|
| | обновлена материально-техническая база для занятий физической культурой и спортом. | | | | | | |
| 2.1.1 | Мероприятие: Подготовка и предоставление заявки на участие в отборе на предоставление субсидий на финансовое обеспечение мероприятий по обновлению материально-технической базы для занятий физической культурой и спортом в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности Шаранского района | 15.05.19 | 31.12.2019 | начальник МКУ «Отдел образования», ОО, руководители ОО | Заявка на участие в отборе на предоставление субсидии на финансовое обеспечение мероприятий по финансовому обеспечению мероприятий по обновлению материально-технической базы для занятий физической культурой и спортом в общеобразовательных организациях МР Шаранский район | К | |
| 2.1.2 | Мероприятие: Заключение соглашения с Министерством образования Республики Башкортостан о предоставлении субсидии из бюджета Республики Башкортостан бюджету муниципального района Шаранский район на финансовое обеспечение мероприятий по обновлению материально-технической базы для занятий физической культурой спортом в общеобразовательных организациях МР | 01.01.2019 | 31.12.2024 | начальник МКУ «Отдел образования», ОО, руководители ОО | соглашение с Министерством образования Республики Башкортостан о предоставлении субсидии из бюджета Республики Башкортостан бюджету | РПТ | |

№ 05 2019.
80658000-1-2019-001

| | | | | | | | |
|-------|--|------------|------------|--|-----------------------------------|--|-----|
| | Шаранский район | | | | | Муниципального района Шаранский район по финансовому обеспечению мероприятий по обновлению материально-технической базы для занятий физической культурой спортом | |
| 2.1.3 | Мероприятие: Освоение выделенных средств и представление квартальных отчетов в Министерство образования Республики Башкортостан | 01.01.2019 | 31.12.2024 | начальник МКУ «Отдел образования», ОО, руководители ОО | Квартальные отчеты в МО РБ | К | |
| 2.1 | Контрольная точка: В 6 общеобразовательных организациях, в т.ч. расположенных в сельской местности, обновлена материально-техническая база для занятий физической культурой и спортом | | 01.12.2024 | начальник МКУ «Отдел образования», ОО, руководители ОО | информационно-аналитический отчет | ВДП | ВДП |
| 3. | Результат участия в региональном проекте: Не менее чем 85% обучающихся Шаранского района приняли участие в открытых онлайн-уроках, реализуемых с учетом опыта пилота открытых уроков «Проектория», направленных на раннюю профориентацию | 01.01.2019 | 31.12.2024 | начальник МКУ «Отдел образования», ОО, руководители ОО | информационно-аналитический отчет | ВДП | ВДП |
| 3.1.1 | Мероприятие: Разработка и утверждение нормативного правового акта об участии обучающихся в открытых онлайн-уроках, реализуемых с учетом опыта пилота открытых уроков | 01.01.2019 | 31.12.2024 | начальник МКУ «Отдел образования», ОО, руководители ОО | | РРП | РРП |

| | | | | | | | |
|-------|---|------------|------------|---|--|-----|--|
| | «Проектория», направленных на раннюю профориентацию 85% от общего числа обучающихся Шаранского района. | | | | | | |
| 3.1.2 | Мероприятие: Организация мониторинга обучающихся Шаранского района в открытых онлайн-уроках, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория», направленных на раннюю профориентацию | 01.01.2020 | 31.12.2024 | начальник МКУ «Отдел образования», ОО, руководители ОО | Мониторинг за полугодие. Информационно- аналитический отчет | К | |
| 3.1.3 | Мероприятие: Участие обучающихся Шаранского района в открытых онлайн-уроках, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория», направленных на раннюю профориентацию 2020 год – 20%; 2021 год – 30%; 2022 год – 58%; 2023 год - 70%; 2024 год – 85%. | 01.01.2020 | 31.12.2024 | начальник МКУ «Отдел образования», ОО, руководители ОО | информационно- аналитический отчет | РРП | |
| 3.1 | Контрольная точка: Не менее чем 85 % обучающихся Шаранского района приняли участие в открытых онлайн-уроках, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория», направленных на раннюю профориентацию | | 31.12.2024 | начальник МКУ «Отдел образования», ОО, руководители ОО | информационно- аналитический отчет | ВДП | |
| 4 | Результат участия в региональном проекте: Не менее 85% детей получили рекомендации по построению индивидуального учебного плана в соответствии с выбранными профессиональными компетенциями (профессиональными областями деятельности), с учетом реализации проекта "Билет в будущее" | 01.01.2019 | 31.12.2024 | начальник МКУ «Отдел образования», ОО, руководители ОО | информационно- аналитический отчет | ВДП | |

| | | | | | | |
|-------|---|------------|------------|---|--|-----|
| 4.1.1 | Мероприятия: Формирование рабочей группы по реализации проекта «Билет в будущее» в Шаранском районе. | 01.01.2019 | 30.12.2020 | начальник МКУ «Отдел образования», ОО, руководители ОО | Приказ об утверждении рабочей группы | К |
| 4.1.2 | Организация мониторинга обучающихся Шаранского района в прохождении профориентационных тестов для школьников-участников проекта «Билет в будущее» | 01.01.2019 | 31.12.2024 | начальник МКУ «Отдел образования», ОО, руководители ОО | Информационно- аналитический отчет | К |
| 4.1.3 | Организация мониторинга обучающихся Шаранского района в прохождении профориентационных тестов для школьников-участников проекта «Билет в будущее» | 01.01.2020 | 31.12.2024 | начальник МКУ «Отдел образования», ОО, руководители ОО | Информационно- аналитический отчет | К |
| 4.1 | Контрольная точка: Не менее 1000 детей получили рекомендации по построению индивидуального учебного плана в соответствии с выбранными профессиональными компетенциями (профессиональными областями деятельности), с учетом реализации проекта "Билет в будущее" | | 31.12.2024 | начальник МКУ «Отдел образования», ОО, руководители ОО | информационно- аналитический отчет | ВДЛ |
| 5 | Результат участия в региональном проекте: Создан мобильный технопарк "Кванториум" (для детей, проживающих в сельской местности) | 01.01.2019 | 31.12.2024 | начальник МКУ «Отдел образования», ОО, руководители ОО | информационно- аналитический отчет | ВДЛ |
| 5.1.1 | Мероприятие: Проведение мониторинга для участия в региональных центрах выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи, созданных с учетом опыта Образовательного фонда "Талант и успех" | 01.01.2019 | 31.12.2024 | МКУ «Отдел образования», ОО, руководители ОО | информационно- аналитический отчет | РРП |
| 5.1.2 | Мероприятие: | 01.01.2019 | 31.12.2024 | начальник МКУ | информационно- | К |

| | | | | | | | |
|--------|---|------------|-------------|--|---|-----------------------------------|-----|
| | Участие на платформе "Сирюс.Онлайн" с использованием сведений Государственного информационного ресурса о детях, проявивших выдающиеся способности, создать и ввести в эксплуатацию банк свободных электронных портфолио одаренных детей, направленный на их дальнейшее сопровождение и построение индивидуальной траектории | | | | «Отдел образования», ОО, руководители ОО | аналитический отчет | |
| 5.1 | Контрольная точка: Запуск мобильного технопарка «Кванториум» в Шаранском районе | | 31.12.2024 | | начальник МКУ «Отдел образования», ОО, руководители ОО | информационно-аналитический отчет | ВДП |
| 6 | Результат участия в региональном проекте: Не менее 34 % детей в Шаранском районе с ограниченными возможностями здоровья осваивают дополнительные общеобразовательные программы, в том числе с использованием дистанционных технологий | | 31.12.2024 | | начальник МКУ «Отдел образования», ОО, руководители ОО | информационно-аналитический отчет | ВДП |
| 6.1.1. | Мероприятия: Разработка дополнительных общеобразовательных программ с использованием дистанционных технологий | 01.01.2019 | 31.12..2024 | | МКУ «Отдел образования», ОО, руководители ОО | информационно-аналитический отчет | К |
| 6.1.2 | Мероприятия: Повышение квалификации (обучающие семинары, конференции) педагогов дополнительного образования, работающих с детьми с ограниченными возможностями здоровья | 01.01.2019 | 31.12.2024 | | МКУ «Отдел образования», ОО, руководители ОО | Информационный отчет | РРП |
| 6.1.3 | Оснащение оборудованием для организации | 01.01.2019 | 31.12.2024 | | начальник МКУ | Информационный | РРП |

| | | | | | | | |
|-------|--|------------|------------|--|---|-------|--|
| | работы муниципального опорного центра дополнительного образования МР Шаранский район РБ | | | | «Отдел образования», ОО, руководители ОО | отчет | |
| 6.1 | Контрольная точка: Не менее 34 % детей в Шаранском районе с ограниченными возможностями здоровья осваивают дополнительные общеобразовательные программы, в том числе с использованием дистанционных технологий. Внедрена методология сопровождения наставничества и «шефства» для участвующих организаций, осуществляющих образовательную деятельность по дополнительным общеобразовательным программам. | 31.12.2024 | | начальник МКУ «Отдел образования», ОО, руководители ОО | Информационный отчет | ВДЛ | |
| 7 | Результат участия в региональном проекте: Участие обучающихся Шаранского района муниципального центра выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи с учетом опыта образовательного фонда «Талант и успех», участниками которых стали не менее 5% обучающихся по образовательным программам основного и среднего общего образования. | 01.01.2019 | 31.12.2024 | начальник МКУ «Отдел образования», ОО, руководители ОО | Информационно-аналитический отчет | ВДЛ | |
| 7.1.1 | Мероприятие: Подготовка и предоставление заявки на финансовое обеспечение мероприятий по созданию муниципального центра выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи | 01.01.2019 | 31.12.2024 | начальник МКУ «Отдел образования», ОО, руководители ОО | Заявка на участие в отборе на предоставление субсидии на финансовое обеспечение | К | |

| | | | | | | |
|---|---|------------|------------|---|---|-------------------------------------|
| | | | | | <p>Мероприятий по финансовому обеспечению мероприятий по финансовому обеспечению мероприятий по созданию муниципального центра выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи в общеобразовательных организациях МР Шаранский район</p> | |
| 7.1 | <p>Контрольная точка: Открытие муниципального центра выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи с учетом опыта Образовательного фонда «Талант и успех», участниками которых стали не менее 5% обучающихся по образовательным программам основного и среднего общего образования.</p> | | 31.12.2024 | <p>начальник МКУ «Отдел образования», ОО, руководители ОО</p> | Информационно-аналитический отчет | ВДП |
| Национальный проект «Образование» | | | | | | |
| Региональный проект «Цифровая образовательная среда» | | | | | | |
| 1. | <p>Результат участия в региональном проекте: Внедрена целевая модель цифровой образовательной среды в образовательных</p> | 01.04.2019 | 31.12.2019 | глава администрации муниципального | Информационно-аналитический отчет | Администратор регионального проекта |
| | 01.01.2020 | 31.12.2020 | | | | |
| | 01.01.2021 | 31.12.2021 | | | | |

| | | | | | | | |
|-------|--|--|--|---|---|---|--|
| | организациях МР Шаранский район | 01.01.2022 01.01.2023 01.01.2024 | 31.12.2022 31.12.2023 31.12.2024 | района Шаранский район Республики Башкортостан | | | |
| 1.1.1 | Мероприятие: Подготовка и предоставление заявки на участие в отборе на предоставление субсидии на финансовое обеспечение мероприятий по внедрению целевой модели цифровой образовательной среды в общеобразовательных организациях МР Шаранский район | 01.01.2019 01.01.2020 01.01.2021 01.01.2022 01.01.2023 01.01.2024 | 01.06.2019 01.06.2020 01.06.2021 01.06.2022 01.06.2023 01.06.2024 | Заместитель главы администрации муниципального района по социальным вопросам, начальник МКУ «Отдел образования», директор общеобразовательных организаций | Заявка на участие в отборе на предоставление субсидии на финансовое обеспечение мероприятий по финансовому обеспечению мероприятий по внедрению целевой модели цифровой образовательной среды в общеобразовательных организациях МР Шаранский район | Глава администрации муниципального района Шаранский район Республики Башкортостан | |
| 1.1.2 | Мероприятие: Заключение соглашения с Министерством образования Республики Башкортостан о предоставлении субсидии из бюджета Республики Башкортостан бюджету муниципального района Шаранский район на финансовое обеспечение мероприятий по внедрению целевой модели цифровой образовательной среды в общеобразовательных организациях МР Шаранский район | 01.04.2019 01.01.2020 01.01.2021 01.01.2022 01.01.2023 01.01.2024 | 01.07.2019 01.07.2020 01.07.2021 01.07.2022 01.07.2023 01.07.2024 | Заместитель главы администрации муниципального района по социальным вопросам, начальник МКУ «Отдел образования», директор общеобразовательных организаций | соглашение с Министерством образования Республики Башкортостан о предоставлении субсидии из бюджета Республики Башкортостан бюджету муниципального района Шаранский | Глава администрации муниципального района Шаранский район Республики Башкортостан | |

| | | | | | | |
|-------|--|--|--|--|---|---|
| | | | | | район по финансовому обеспечению мероприятий по внедрению целевой модели цифровой образовательной среды | |
| 1.1.3 | Мероприятие: Проведение закупочных процедур | 01.06.2019 01.06.2020 01.06.2021 01.06.2022 01.06.2023 01.06.2024 | 01.07.2019 01.07.2020 01.07.2021 01.07.2022 01.07.2023 01.07.2024 | Заместитель главы администрации муниципального района по социальным вопросам, начальник МКУ РОО, Директора образовательных организаций | Муниципальный контракт на поставку оборудования | Глава администрации муниципального района Шаранский район Республики Башкортостан |
| 1.1 | Контрольная точка: Внедрена целевая модель цифровой образовательной среды в образовательных организациях Шаранский район | - | 31.12.2019 31.12.2020 31.12.2021 31.12.2022 31.12.2023 31.12.2024 | Заместитель главы администрации муниципального района по социальным вопросам, начальник МКУ «Отдел образования», директора общеобразовательных организаций | Информационно-аналитический отчет | Глава администрации муниципального района Шаранский район Республики Башкортостан |
| 2 | Результат участия в региональном проекте: 100% образовательных реализующих основных и (или) дополнительных общеобразовательных | 01.06.2019 01.01.2020 01.01.2021 01.01.2022 | 31.12.2019 31.12.2020 31.12.2021 31.12.2022 | глава администрации муниципального района Шаранский | Информационно-аналитический отчет | Администратор регионального проекта |

| | | | | | | |
|-------|---|--|--|---|--|--|
| | <p>программы, обновили информационное наполнение и функциональные возможности открытых и общедоступных информационных ресурсов (официальных сайтов в сети "Интернет")</p> <p>20% - 2019 год; 40% - 2020 год; 60% - 2021 год; 100% - 2022 год.</p> | | | <p>район Республики Башкортостан</p> | | |
| 2.1.1 | <p>Мероприятие:</p> <p>Организация работы по обновлению информационного наполнения и функциональных возможностей открытых и общедоступных информационных ресурсов в 100% образовательных организациях, реализующими основные и (или) дополнительные общеобразовательные программы Шаранского района</p> <p>20% - 2019 год; 40% - 2020 год; 60% - 2021 год; 100% - 2022 год.</p> | <p>01.01.2019 01.01.2020 01.01.2021 01.01.2022</p> | <p>31.12.2019 31.12.2020 31.12.2021 31.12.2022</p> | <p>Заместитель главы администрации муниципального района по социальным вопросам, начальник МКУ «Отдел образования», директора общеобразовательных организаций</p> | <p>Информационно-аналитический отчет</p> | <p>Глава администрации муниципального района Шаранский район Республики Башкортостан</p> |
| 2.1 | <p>Контрольная точка:</p> <p>100% образовательных организаций, реализующих основные и (или) дополнительные общеобразовательные программы, обновили информационное наполнение и функциональные возможности открытых и общедоступных информационных ресурсов (официальных сайтов в сети "Интернет")</p> <p>20% - 2019 год; 40% - 2020 год; 60% - 2021 год;</p> | - | <p>31.12.2019 31.12.2020 31.12.2021 31.12.2022</p> | <p>Заместитель главы администрации муниципального района по социальным вопросам, начальник МКУ «Отдел образования», директора общеобразовательных организаций</p> | <p>Информационно-аналитический отчет</p> | <p>Глава администрации муниципального района Шаранский район Республики Башкортостан</p> |

| | | | | | | | |
|-------|--|--|--|---|--|---|--|
| | 100% - 2022 год. | | | | | | |
| 3 | Результат участия в региональном проекте: Созданы центры цифрового образования детей «IT-куб» | 01.01.2020 01.01.2021 01.01.2022 01.01.2023 01.01.2024 | 31.12.2020 31.12.2021 31.12.2022 31.12.2023 31.12.2024 | глава администрации муниципального района Шаранский район Республики Башкортостан | Информационно-аналитический отчет | Администратор регионального проекта | |
| 3.1.1 | Мероприятие: Подготовка и предоставление заявки на участие в отборе на предоставление субсидии на финансовое обеспечение мероприятий создания ключевых центров развития детей (центров цифрового образования «IT-куб») | 01.03.2019 01.03.2020 01.03.2021 01.03.2022 01.03.2023 01.03.2024 | 31.12.2019 31.12.2020 31.12.2021 31.12.2022 31.12.2023 31.12.2024 | Заместитель главы администрации муниципального района по социальным вопросам, начальник отдела «Отдел образования», директор общеобразовательных организаций | Заявка в установленном порядке | Глава администрации муниципального района Шаранский район Республики Башкортостан | |
| 3.1.2 | Мероприятие: Заключение соглашений с Министерством образования Республики Башкортостан о предоставлении субсидии из бюджета Республики Башкортостан бюджету муниципального района Шаранский район на финансовое обеспечение мероприятий по созданию ключевых центров развития детей (центров цифрового образования «IT-куб») | 01.06.2019 01.06.2020 01.06.2021 01.06.2022 01.06.2023 01.06.2024 | 31.12.2019 31.12.2020 31.12.2021 31.12.2022 31.12.2023 31.12.2024 | Заместитель главы администрации муниципального района по социальным вопросам, начальник отдела «Отдел образования», Директора общеобразовательных организаций | Соглашение с Министерством образования Республики Башкортостан о предоставлении субсидии из бюджета Республики Башкортостан бюджету муниципального района Шаранский район на финансовое обеспечение мероприятий по | Глава администрации муниципального района Шаранский район Республики Башкортостан | |

| | | | | | | | |
|-------|--|--|--|--|---|--|--|
| | | | | | | созданию ключевых центров развития детей (центров цифрового образования) «IT-куб») | |
| 3.1.3 | Мероприятие: Проведение закупочных процедур | 01.06.2019 01.06.2020 01.06.2021 01.06.2022 01.06.2023 01.06.2024 | 01.12.2019 01.12.2020 01.12.2021 01.12.2022 01.12.2023 01.12.2024 | Заместитель главы администрации муниципального района по социальным вопросам, начальник МКУ «Отдел образования», Директора общеобразовательных организаций | Муниципальный контракт на поставку оборудования (оказание услуг). | Глава администрации муниципального района Шаранский район Республики Башкортостан | |
| 3.1 | Контрольная точка Созданы центры цифрового образования «IT-куб» | | 01.09.2020 01.09.2021 01.09.2022 01.09.2023 01.09.2024 | Заместитель главы администрации муниципального района по социальным вопросам, начальник МКУ «Отдел образования», Директора общеобразовательных организаций | Информационно-аналитический отчет | Глава администрации муниципального района Шаранский район Республики Башкортостан | |
| 4 | Результат участия в региональном проекте: Не менее 3 работников, привлечаемых к осуществлению образовательной деятельности, прошли повышение квалификации с целью | 01.06.2019 01.06.2020 | 31.12.2019 31.12.2020 | глава администрации муниципального района Шаранский | Информационно-аналитический отчет | Администратор регионального проекта | |

| | | | | | | |
|-------|---|--------------------------|--------------------------|---|--|---|
| 4.1.1 | Повышения их компетенций в области современных технологий | | | район Республики Башкортостан | | Глава администрации муниципального района Шаранский район Республики Башкортостан |
| 4.1.1 | <p>Мероприятие:</p> <p>Организация прохождения курсов повышения квалификации работников, привлекаемых к осуществлению образовательной деятельности, с целью повышения компетенций в области современных технологий</p> | 01.06.2019 01.06.2020 | 31.12.2019 31.12.2020 | <p>Заместитель главы администрации муниципального района по социальным вопросам, начальник МКУ «Отдел образования», Директора общеобразовательных организаций</p> | Муниципальный контракт на проведение курсов повышения квалификации | |
| 4.1 | <p>Контрольная точка</p> <p>Документ о прохождении курсов повышения квалификации</p> | | 31.12.2019 31.12.2020 | <p>Заместитель главы администрации муниципального района по социальным вопросам, начальник МКУ «Отдел образования», Директора общеобразовательных организаций</p> | Информационно-аналитический отчет | Глава администрации муниципального района Шаранский район Республики Башкортостан |
| 5. | <p>Результат участия в региональном проекте:</p> <p>Для не менее 1680 детей, обучающихся в 25% общеобразовательных организациях, внедрены в образовательную программу современные цифровые технологии.</p> <p>150 детей - 2019 год; 805 детей - 2020 год; 325 детей - 2021 год;</p> | | | <p>Глава администрации муниципального района Шаранский район Республики Башкортостан</p> | Информационно-аналитический отчет | Администратор регионального проекта |

| | | | | | | | |
|---|--|--|--|--|-----------------------------------|---|--|
| | 150 детей - 2022 год; 130 детей - 2023 год; 125 детей - 2024 год. | 01.06.2019 01.01.2020 01.01.2021 01.01.2022 01.01.2023 01.01.2024 | 31.12.2019 31.12.2020 31.12.2021 31.12.2022 31.12.2023 31.12.2024 | | | | |
| 5.1.1 | Мероприятие: Внедрение в образовательную программу современных цифровых технологий | 01.06.2019 01.01.2020 01.01.2021 01.01.2022 01.01.2023 01.01.2024 | 31.12.2019 31.12.2020 31.12.2021 31.12.2022 31.12.2023 31.12.2024 | Заместитель главы администрации муниципального района по социальным вопросам, начальник МКУ «Отдел образования», Директора общеобразовательных организаций | Информационно-аналитический отчет | Глава администрации муниципального района Шаранский район Республики Башкортостан | |
| 5.1 | Контрольная точка Для не менее 1680 детей, обучающихся в 25% общеобразовательных организациях, внедрены в образовательную программу современные цифровые технологии 150 - 2019 год; 805 - 2020 год; 325 - 2021 год; 150 - 2022 год; 130 - 2023 год; 125 - 2024 год. | | | Заместитель главы администрации муниципального района по социальным вопросам, начальник МКУ «Отдел образования», Директора общеобразовательных организаций | Информационно-аналитический отчет | Глава администрации муниципального района Шаранский район Республики Башкортостан | |
| Национальный проект «Образование» | | | | | | | |
| Региональный проект «Учитель будущего» | | | | | | | |

| | | | | | | |
|-------|---|------------------|--------------------|--|--|-----|
| 1 | В муниципальном районе Шаранский район Республика Башкортостан внедрена система аттестации руководителей общеобразовательных организаций | 1 января 2019 г. | 1 июня 2020 г. | начальник МКУ «Отдел образования», заместитель начальника по учебной части | приняты нормативные правовые акты, регламентирующие действие с 1 июня 2020 г. в Шаранском районе системы аттестации руководителей общеобразовательных организаций, информационно-аналитический отчет | К |
| 1.1.1 | Внесены изменения в нормативные правовые акты муниципального района Шаранского района Республики Башкортостан, регламентирующие порядок проведения аттестации руководителей общеобразовательных организаций (после соответствующих изменений на федеральном уровне) | 1 января 2019 г. | 1 июня 2019 г. | Начальник МКУ «Отдел образования», юристконсульт МКУ «Отдел образования» | информационно-аналитический отчет нормативные правовые акты органов местного самоуправления | К |
| 1.1.2 | Апробирована система аттестации руководителей общеобразовательных организаций в муниципальном районе Шаранский район Республики Башкортостан | 1 июня 2019 г. | 31 декабря 2019 г. | начальник МКУ «Отдел образования», заместитель начальника по учебной части | информационно-аналитический отчет, проведение аттестации руководителей общеобразовательных организаций в муниципальном районе Шаранский | ВДЛ |

| | | | | | | | |
|-----|---|--|------------------|--------------------|---|--|---|
| 1.1 | <p>Контрольная точка: в муниципальном районе Шаранский район Республики Башкортостан внедрена система аттестации руководителей общеобразовательных организаций</p> | | 1 июня 2020 г. | 1 июня 2024 г. | <p>начальник МКУ «Отдел образования», заместитель начальника по учебной части</p> | <p>район Республики Башкортостан</p> <p>приняты нормативные правовые акты, регламентирующие действие с 1 июня 2020 г. в муниципальном районе Шаранский район Республики Башкортостан системы аттестации руководителей общеобразовательных организаций, информационно-аналитический отчет</p> | К |
| 2 | <p>Реализован комплекс мер для непрерывного и планомерного повышения квалификации педагогических работников, в том числе на основе использования современных цифровых технологий, формирования и участия в профессиональных ассоциациях, программах обмена опытом и лучшими практиками, привлечения работодателей к дополнительному профессиональному образованию педагогических работников, в том числе в форме стажировок</p> | | 1 января 2019 г. | 31 декабря 2024 г. | <p>начальник МКУ «Отдел образования», заместитель начальника по учебной части, директор РЦПИ, руководители ОО</p> | <p>внедрена система непрерывного и планомерного повышения квалификации педагогических работников в муниципальном районе Шаранский район Республики Башкортостан информационно-аналитический отчет</p> | К |

| | | | | | | |
|-------|---|-----------------------------|----------------------|---|--|---|
| 2.1.1 | Участие в создании центров непрерывного повышения профессионального мастерства педагогических работников, являющихся юридическими лицами либо структурными подразделениями организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам высшего образования или/и по образовательным программам дополнительного профессионального образования, организуемыми и осуществляемыми непрерывное образование педагогических работников с учетом анализа их потребностей в освоении компетенций (с учетом принятого решения о создании центров на территории муниципалитета) | 1 января 2019 г. | 31 декабря 2024 г.* | начальник МКУ «Отдел образования», заместитель начальника по учебной части, юристконсульт МКУ «Отдел образования» | (ежегодно) Участие в регистрации вновь созданного юридического лица/структурного подразделения юридического лица, информационно-аналитический отчет (ежегодно с учетом принятого решения о создании центров на территории муниципалитета) | К |
| 2.1.2 | проведение анализа потребности в повышении квалификации педагогических работников | с момента создания центров* | 31 сентября 2024 г.* | начальник МКУ «Отдел образования», заместитель начальника по учебной части, руководители ОО | выявление потребности в повышении квалификации педагогических работников в разрезе муниципального района Шеранский район Республики Башкортостан, информационно-аналитический отчет (ежегодно) | К |
| 2.1.3 | обеспечение деятельности центров | с момента | 31 декабря | начальник МКУ | направление на | К |

| | | | | | | |
|-----|--|-------------------|--------------------|--|---|---|
| | <p>непрерывного повышения профессионального мастерства педагогических работников</p> | создания центров* | 2024 г.* | «Отдел образования», заместитель начальника по учебной части | непрерывное повышение профессионального мастерства педагогических работников муниципальном районе Шаранский район Республики Башкортостан, информационно-аналитический отчет (ежегодно) | К |
| 2.1 | <p>Контрольная точка: реализован комплекс мер для непрерывного и планомерного повышения квалификации педагогических работников</p> | | 31 декабря 2024 г. | <p>начальник МКУ «Отдел образования», заместитель начальника по учебной части</p> | внедрена система непрерывного и планомерного повышения квалификации педагогических работников | К |
| 3 | <p>Не менее 50 % педагогических работников системы общего, дополнительного образования муниципального района Шаранский район Республики Башкортостан повысили уровень профессионального мастерства в форматах непрерывного образования: 2020 год – 5%; 2021 год – 10%; 2022 год – 20%; 2023 год - 30%; 2024 год – 50%.</p> | 1 января 2019 г. | 31 декабря 2024 г. | <p>начальник МКУ «Отдел образования», заместитель начальника по учебной части, руководители ОО</p> | внедрение в образовательный процесс современных технологий обучения и воспитания, повышение качества получаемых обучающимися в процессе реализации общеобразователь | К |

| | | | | | | |
|-------|---|--------------------|----------------------|--|--|---|
| | | | | | <p>ных программ знаний и формирование компетенций с учетом задачи по улучшению результатов участия российских школьников в международных исследованиях качества образования (ежегодно)</p> | К |
| 3.1.3 | <p>участие в создании центров непрерывного повышения профессионального мастерства педагогических работников, являющихся юридическими лицами либо структурными подразделениями организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам высшего образования и/или по образовательным программам дополнительного профессионального образования, организуемыми и осуществляемыми непрерывное образование педагогических работников с учетом анализа их потребностей в освоении компетенций (с учетом принятого решения о создании центров на территории муниципального округа)</p> | 1 января 2019 г. | 31 декабря 2024 г.* | Администрация муниципального района Шаранский район Республики Башкортостан, МКУ «Отдел образования» | <p>Участие в регистрации вновь созданного юридического лица/структурного подразделения юридического лица, информационно-аналитический отчет (ежегодно с учетом принятого решения о создании центров на территории муниципального округа)</p> | К |
| 3.1.4 | <p>проведение анализа потребности в повышении квалификации педагогических</p> | с момента создания | 31 сентября 2024 г.* | начальник МКУ «Отдел | информационно-аналитический | К |

| | | | | | | |
|-------|--|----------------------------------|-----------------------|---|---|---|
| | работников (ежегодно) | Центров* | | образования», заместитель начальника по учебной части, руководители ОО | отчет, выявление потребности в повышении квалификации педагогических работников в разрезе муниципалитетов и республики в целом | |
| 3.1.5 | направление педагогических работников системы общего, дополнительного образования на повышение уровня профессионального мастерства в форматах непрерывного образования | 1 октября 2020 г. | 31 декабря 2024 г. | начальник МКУ «Отдел образования», заместитель начальника по учебной части, руководители ОО | заявка муниципального образования, организация повышения уровня профессионального о мастерства в форматах непрерывного образования педагогических работников системы общего, дополнительного и профессионального о образования | К |
| 3.1.6 | обеспечение деятельности центров непрерывного повышения профессионального мастерства педагогических работников | с момента создания центров | 31 декабря 2024 г. | начальник МКУ «Отдел образования», заместитель начальника по учебной части | финансирование деятельности центров непрерывного повышения профессионального о мастерства, | К |

| | | | | | |
|---|-----------------------------|-------------------------------|---|---|----------|
| | | | | <p>направление заявок на реализацию обучения педагогических работников, информационно- аналитический отчет</p> | |
| <p>3.1.7 реализация повышения уровня профессионального мастерства в форматах непрерывного образования педагогических работников системы общего, дополнительного и профессионального образования</p> | <p>1 января 2019 г.</p> | <p>31 декабря 2024 г.</p> | <p>начальник МКУ «Отдел образования», заместитель начальника по учебной части</p> | <p>актуализация профессиональных знаний, умений, навыков и компетенций педагогических работников, подготовка педагогических работников к использованию новых форм, методов и средств обучения и воспитания, в том числе разработанных и внедряемых в рамках национального проекта «Образование», информационно- аналитический отчет</p> | <p>К</p> |

| | | | | | | |
|-----|---|------------|--------------------|--|---|---|
| 3.1 | <p>Контрольная точка: не менее 50 % педагогических работников системы общего, дополнительного и профессионального образования муниципального района Шеранский район Республики Башкортостан повысили уровень профессионального мастерства в форматах непрерывного образования: 2020 год – 5%; 2021 год – 10%; 2022 год – 20%; 2023 год - 30%; 2024 год – 50%.</p> | | 31 декабря 2024 г. | <p>начальник МКУ «Отдел образования», заместитель начальника по учебной части, руководитель ОО</p> | <p>внедрение в образовательный процесс современных технологий обучения и воспитания, повышение качества образования обучающихся в процессе реализации общеобразовательных программ знаний и формирование компетенций с учетом задачи по улучшению результатов участия российских школьников в международных исследованиях качества образования (ежегодно)</p> | К |
| 4. | Введение национальной системы учительского роста | 01.01.2019 | 31.12.2020 | <p>начальник МКУ «Отдел образования», заместитель начальника по</p> | <p>Информационно аналитический отчет о выполнении плана по формированию</p> | |

| | | | | | | |
|------|---|------------|------------|--|---|---|
| | | | | Учебной части | и введено национальной системы учительского роста. Национальная система учительского роста обеспечит карьерный рост учителей как мотивирующий и стимулирующий механизм развития профессионального о мастерства | |
| 4.1. | Подготовка и вынесение предложений в проект нормативного правового акта по внесению изменений в номенклатуру должностей | 01.01.2019 | 31.12.2020 | начальник МКУ «Отдел образования», юристконсульт МКУ «Отдел образования» | письмо Министерства образования Республики Башкортостан о согласовании проекта постановления Правительства Российской Федерации о внесении изменений в номенклатуру должностей педагогических работников и должностей | К |

| | | | | | | |
|------|--|------------|------------|---|---|--|
| | | | | | <p>руководителей образовательных организаций. Изменение номенклатуры должностей педагогических работников обеспечит основу для формирования системы эффективного контракта</p> | |
| 4.2. | <p>Согласование проектов по актуализации профессиональных стандартов в сфере образования с учетом разработанной национальной системы учительского роста и результатов исследований в рамках национальной программы «Цифровая экономика в Российской Федерации»***, в том числе, позволяющих студентам организаций высшего образования и преподавателям реального сектора экономики осуществлять трудовую деятельность в образовательных организациях (по мере поступления на согласование)</p> | 01.01.2019 | 31.12.2020 | <p>начальник МКУ «Отдел образования», юристконсульт МКУ «Отдел образования»</p> | <p>письмо Министерства образования Республики Башкортостан о согласовании проекта проектов актуализированных профессиональных стандартов педагога, педагога-психолога, педагога дополнительного образования детей и 5 4 № Наименование результата, Мероприятия,</p> | |

| | | | | | | |
|--|--|--|--|--|---|--|
| | | | | | <p>контрольной точки Сроки реализации Ответственный Вид докумен взрослых, педагога профессиональног о обучения, профессиональног о образования и дополнительного профессиональног о образования, специалиста в области воспитания. Актуализация профессиональных стандартов обеспечит активное участие в обновлении содержания и технологии преподавания молодых специалистов и представителей реального сектора, что будет способствовать раннему самоопределению и профориентации обучающихся</p> | |
|--|--|--|--|--|---|--|

| | | | | | | |
|------|--|------------|------------|---------------|--|---|
| 4.3. | Проведение апробации новой системы аттестации педагогических работников с учетом разработанной национальной системы учительского роста | 01.09.2019 | 01.06.2020 | начальник МКУ | Информационно аналитический отчет о проведении апробации новой системы аттестации педагогических работников (на основании методических рекомендаций Минпросвещения России о внедрении нового порядка аттестации педагогических работников. Система аттестации педагогических работников обновлена в соответствии с дифференциацией требований к должностям, с учетом национальной системы учительского роста | К |
| 4.4. | Реализация плана мероприятий («Дорожной | 01.01.2019 | 31.12.2020 | начальник МКУ | Информационно | К |

| | | | | | | | |
|-------|--|--------------------|--------------------|---|---|---|--|
| | карты») по формированию и введению национальной системы учительского роста, утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 26 июля 2017 г. № 703 | | | | «Отдел образования», главный специалист по учебной части | аналитический отчет о реализации плана мероприятий («дорожной карты») по формированию и введению национальной системы учительского роста. | |
| 5 | Не менее 10 % педагогических работников систем общего образования и дополнительного образования детей муниципального района Шаранский район Республики Башкортостан прошли добровольную независимую оценку профессиональной квалификации | 31 декабря 2019 г. | 31 декабря 2024 г. | начальник МКУ «Отдел образования», главный специалист по учебной части, руководитель ОО | прохождение добровольной независимой оценки профессиональной квалификации педагогических работников на базе аккредитационного центра системы образования, созданного в Республике Башкортостан, информационно-аналитический отчет | К | |
| 5.1.1 | Внесены изменения в нормативные правовые акты муниципального района Шаранский район Республики Башкортостан, регламентирующие порядок проведения добровольной независимой оценки | 1 января 2020 г. | 31 декабря 2020 г. | начальник МКУ «Отдел образования», главный специалист по | приняты нормативные правовые акты муниципального района Шаранский | К | |

| | | | | | | |
|-------|--|------------------|-----------------|--|--|---|
| | профессиональной квалификации | | | Учебной части | район Республики Башкортостан, регламентирующие порядок проведения добровольной независимой оценки профессиональной квалификации, информационно-аналитический отчет | |
| 5.1.2 | формирование экспертной группы муниципального района Шаранский район Республики Башкортостан по проведению добровольной независимой оценки профессиональной квалификации педагогических работников | 1 января 2020 г. | 31 июня 2020 г. | начальник МКУ «Отдел образования», главный специалист по учебной части | формирование состава экспертной группы муниципального района Шаранский район Республики Башкортостан по проведению добровольной независимой оценки профессиональной квалификации педагогических работников, положения о деятельности экспертной группы, информационно- | К |

| | | | | | | |
|-------|--|-----------------|--------------------|---|---|---|
| 5.1.3 | <p>осуществление деятельности экспертной группы муниципального района Шаранский район Республики Башкортостан по проведению добровольной независимой оценки профессиональной квалификации педагогических работников</p> | 01 июля 2020 г. | 31 декабря 2024 г. | <p>начальник МКУ «Отдел образования», главный специалист по учебной части</p> | <p>аналитический отчет</p> | К |
| 5.1 | <p>Контрольная точка: не менее 10 % педагогических работников систем общего образования и дополнительного образования детей муниципального района Шаранский район Республики Башкортостан прошли добровольную независимую оценку профессиональной квалификации</p> | | 31 декабря 2024 г. | <p>начальник МКУ «Отдел образования», главный специалист по учебной части», руководители ОО</p> | <p>прохождение добровольной независимой оценки профессиональной квалификации педагогических работников муниципального района Шаранский район Республики Башкортостан на базе аккредитационного центра системы образования, созданного в Республике Башкортостан, информационно-</p> | К |

| | | | | | | |
|-------|--|----------------|--------------------|---|---|-----|
| 6.1.1 | представление единовременных стимулирующих выплат в муниципальном районе Шаранский район Республики Башкортостан молодым педагогам | 1 июня 2019 г. | 31 декабря 2024 г. | начальник МКУ «Отдел образования», главный бухгалтер МКУ «Отдел образования», руководители ОО | отчет предоставление единовременных стимулирующих выплат в муниципальном районе Шаранский район Республики Башкортостан молодым педагогам, информационно-аналитический отчет | ВДЛ |
| 6.1.2 | осуществление иных форм поддержки и сопровождения в первые три года работы, их внедрение и реализация | 1 июня 2019 г. | 31 декабря 2024 г. | начальник МКУ «Отдел образования», главный специалист по учебной части, руководители ОО | (ежегодно) внедрение иных форм поддержки педагогических работников, реализация вновь введенных видов поддержки, информационно-аналитический отчет (ежегодно) | К |
| 6.1.3 | реализация наставничества в образовательных организациях муниципального района Шаранский район Республики Башкортостан | 1 июня 2019 г. | 31 декабря 2024 г. | начальник МКУ «Отдел образования», главный специалист по учебной части, руководители ОО | закрепление наставников из числа опытных педагогических работников за молодыми педагогическими кадрами в муниципальном | ВДЛ |

| | | | | | |
|-----|--|--------------------|--|---|---|
| | | | | районе Шаранский район Республики Башкортостан, информационно-аналитический отчет (ежегодно) | |
| 6.1 | <p>Контрольная точка: не менее 70 % учителей муниципального района Шаранский район Республики Башкортостан в возрасте до 35 лет вовлечены в различные формы поддержки и сопровождения в первые три года работы</p> | 31 декабря 2024 г. | <p>начальник МКУ «Отдел образования», главный специалист по учебной части, руководители ОО</p> | <p>созданы условия для профессиональной и социально-бытовой адаптации педагогических работников муниципального района Шаранский район Республики Башкортостан, привлечены и закреплены в общеобразовательных организациях муниципального района Шаранский район Республики Башкортостан лучшие выпускники вузов, обеспечен баланс состава педагогических коллективов и преемственность традиций</p> | К |

| | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|
| | | | | | российской школы, информационно- аналитический отчет | |
|--|--|--|--|--|--|--|

